Grupo 1

Tareas acordadas

Tarea	Descripción	Responsable
Frontend de las pestañas a utilizar	login, registro, olvidé mi contraseña, home, inventario, clientes, facturas, reporte de ventas, calculadora de materia prima y contabilidad.	Todos
Backend simple de las pestañas a utilizar	login, registro, olvidé mi contraseña, home, inventario, clientes, facturas, reporte de ventas, calculadora de materia prima y contabilidad.	Todos
Docker y conexión de bd	Hacer los dockerfiles y conectar la base de datos	Diego, Abner, Nina

Tareas completadas y en proceso

COMPLETADAS:

- Contenerización
- Creación del esqueleto backend
- Conocer sobre las herramientas a utilizar
- Conectar la BD con el backend


Frontend:

- Creación del login
- Creación del la calculadora de materiales
- Pantalla principal
- Inventario
- Contabilidad
- Consulta de ventas

EN PROCESO/PENDIENTES:

- Pantalla de tabla clientes
- Crear formulario de ingresos
- Crear formulario de egresos
- Añadir CRUD para productos
- Alertas de stock mínimo
- Diseño de historial de pedidos

Gráfico Burndown



Métrica de Velocidad

Puntos planificados al inicio del

sprint: 29 puntos

Puntos completados durante el

sprint: 20 puntos

Velocidad del Sprint: 20 puntos

Esta velocidad representa aproximadamente el 69% del trabajo inicialmente planificado, lo cual es un avance significativo, pero evidencia que no se logró terminar todas las tareas comprometidas en el sprint.

Indicador de éxito

- Calificación del éxito del sprint: 6.5 / 10
- 69% del trabajo completado
- Alta productividad al final, pero mala distribución. El trabajo se concentró al final, lo que implicó presión y riesgo

Retrospectiva del sprint

El equipo cumplió con los objetivos, aunque enfrentó algunos retos debido a la falta de comunicación óptima. El cambio de cliente a mitad del proceso requirió adaptar el proyecto a nuevas ideas, lo que generó algunos ajustes. A pesar de los desacuerdos puntuales sobre el código, cada miembro contribuyó en su rol. Para mejorar en futuros sprints, es necesario fortalecer la comunicación y la coordinación dentro del equipo.

#